БАЛТИЙСКИЕ ДЮНЫ · GODUNE.RU

Белая Дюна

Земля, деньги и реальные узкие места курорта

Исследование проекта у Поваровки: земельная модель, инвесторы, закупки, сети и сроки. Что заявлено, чем подтверждено и какие документы покажут следующий этап.

Редакция GoDune.ru

Версия на 2026-10-16

Открыть обновляемую веб-версию →

Как читать исследование

Сопоставляем датированные открытые документы, сообщения участников и публикации СМИ. У каждого источника указана дата проверки; оценки и планы отделены от договоров и выполненных работ. Реквизиты приказа №255 сверены по официальной публикации; состав территории и очередность развития - по указанным страницам скана, остальные параметры приложений сопровождаются своим источником. Раздел очередности планировки 2025 года и три публикации о сроках 2026 года повторно прочитаны 16 октября. Поиск последующих первичных изменений очередности не завершён. Записи ЕГРЗ о дороге и берегозащите и распоряжение о документации коллектора прочитаны в первичных источниках 16 октября 2026 года. Приказы №23 и №24 о сроках подготовки планировки двух подъездов прочитаны в скан-копиях на официальном муниципальном сайте.

Содержание

Что строят: контур проекта и разные версии цифр 3

Земля: кто получает участки и что закреплено планировкой 4

Инвесторы: названные участники и содержание соглашений 6

Деньги и закупки: где лимит, где конкурс, где договор 7

Инфраструктура: дороги, сети и берег 8

Сроки Белой Дюны: очереди планировки и заявления 2026 года 10

Что отслеживать дальше: документы, очереди и узкие места 12

Выводы 13

Статус проекта 14

Источники 17

ГЛАВА 1

Что строят: контур проекта и разные версии цифр

479,1 га, 41 гостиница и 10 480 номеров - параметры планировки. Прогноз занятости и оценки инвестиций имеют отдельные источники и даты.

Открыть эту главу на сайте →

«Белая Дюна» - проект круглогодичного курорта у Поваровки в Зеленоградском округе, южнее Янтарного. Он входит в программу «Пять морей и озеро Байкал». Здесь связаны две задачи: государственная инфраструктура и частные гостиничные очереди. Их готовность приходится проверять отдельно. [13] [22]

Показатель	Версия и значение	Статус и смысл
Территория	479,1 га · приказ №255 от 4 августа 2025	Территория проекта планировки; не площадь построенных объектов [25]
Гостиницы	41 · приказ №255 от 4 августа 2025	9 пятизвёздочных, 20 четырёхзвёздочных и 12 трёхзвёздочных. Планируемые гостиницы, не открытые отели [26]
Номерной фонд	10 480 · приказ №255, 4 августа 2025; 10 380 · РБК, 28 сентября 2026	Планируемые номера. Расхождение в 100 номеров сохраняем как две датированные версии; оно не подтверждает ввод или изменение утверждённого плана [26] [8]
Занятость	Около 17,8 тыс. человек · Правительство России, 28 марта 2024	Прогноз для проекта, не число открытых вакансий; временная и постоянная занятость не разделены [27]
Инвестиции	401 млрд ₽ · портал регионов, 27 мая 2026; около 440 млрд ₽ · РуГрад, 8 июля 2026; 416 млрд ₽ · Интерфакс, 23 января 2024; около 400 млрд ₽ частных · Интерфакс, 25 января 2024	Оценки с разной базой. В 416 млрд включены 37 млрд государственных средств; около 400 млрд относятся к частным инвестициям. Состав 401 и 440 млрд не согласован в источниках. Это не последовательный рост бюджета и не фактические расходы [31] [32] [29] [30]

В планировке число 41 относится к гостиницам. В инвестиционном каталоге 2025 года те же 41 - свободные лоты для инвесторов. Это разные сущности: участок не равен отелю. В приказе номерной фонд распределён так: 2 700 номеров в гостиницах 5 звёзд, 5 120 - 4 звёзд и 2 660 - 3 звёзд. Всего 10 480. [26] [28]

Масштаб важен, но для будущего гостя полезнее другой вопрос: какая очередь получит дорогу, электричество, воду и канализацию к моменту открытия? Для покупателя к этому добавляется конкретный объект, его разрешительные документы и условия управления. Общая презентация курорта не отвечает за каждую гостиницу. [22] [17]

ГЛАВА 2

Земля: кто получает участки и что закреплено планировкой

Соглашение об участии и право на землю подтверждаются разными документами.

Открыть эту главу на сайте →

«Белая Дюна» - проект курорта на балтийском побережье у Поваровки в Зеленоградском округе. В утверждённой планировке указаны три кадастровых квартала: 39:05:030612, 39:05:030614 и 39:05:030615. Площадь территории планировки - 479,1 га. Центр посёлка помогает найти место; положение каждого проектного участка показывает карта по координатам приказа. [25] [35]

Документ	Что закреплено	Как использовать
№255 · 4 августа 2025	Утверждены проект планировки и межевание. В тексте - 479,1 га и три кадастровых квартала.	Базовая планировка; на карте сохранены три участка архивной редакции. [25]
№404 · 27 октября 2025	Изменено межевание: предусмотрены объединение земель в проектный ЗУ100 и последующий раздел.	Промежуточный документ объясняет образование новых участков; отдельного слоя карты для него нет. [33]
№364 · 21 августа 2026	Утверждены очередные изменения межевания. В приложении - каталог границы и проектируемых участков.	На карте оцифрованы 252 участка этой редакции. Это самый поздний из трёх проверенных приказов. [24] [34]

Обозначение «ЗУ» в этих таблицах относится к проектируемому участку. Оно вместе с площадью и назначением помогает прочитать план, но не подтверждает регистрацию участка или права инвестора. Линия границы из 141 точки оставлена открытой: способ её замыкания пока не установлен. Поэтому 479,1 га из текста планировки нельзя заменять площадью условно замкнутой линии. Планировка также не подтверждает доступность конкретного прохода к морю. [25] [33] [34]

В интервью 2024 года СЗ «Гольфстрим» представляли как моноинвестора, через которого будут работать другие участники. В последующих материалах описана схема: региональная Корпорация развития получает землю в аренду и передаёт её инвесторам в субаренду без торгов. Это описание механизма. Права на конкретный участок устанавливаются договором и регистрационной записью. [11] [12] [6]

Зона в описании 2025 года	Площадь / ориентир	Назначение
Туристско-рекреационная	168,97 га	Гостиничный кластер [9]
Общественно-деловая	49,74 га	Деловые и общественные объекты [9]
Креативная	34,34 га	Объекты творческого кластера [9]

Зона в описании 2025 года	Площадь / ориентир	Назначение
Общедоступное озеленение	1,54 га из 479,1 га	Показатель определённой категории территории [9]

Публикация РБК от 20 августа 2025 года сообщает об изменении парковой и социальной части проекта. Из этого следует вопрос к следующей редакции: где появятся полноценные парки, школы и детсады? Формула «социальной инфраструктуры нет вообще» шире источника: отдельно обсуждались медицинский центр, бульвары и дальнейшая проработка школ. [10]

Для проверки земельной истории стоит сопоставлять четыре вещи: кадастровый номер, правообладателя, разрешённое использование и договор конкретной очереди. Ранние сообщения о продаже участков не описывают автоматически весь контур курорта. Регистрационная карточка компании тоже не подтверждает её право на все 479 гектаров. [14] [21]

ГЛАВА 3

Инвесторы: названные участники и содержание соглашений

Два известных девелопера заявили совокупно 90 млрд рублей в своих проектах.

Открыть эту главу на сайте →

Участник	Публично заявленная роль	Что проверять дальше
Корпорация развития области	Координация, инфраструктура и работа с инвесторами	Закупки, договоры и земельные решения [22] [7]
СЗ «Гольфстрим»	Моноинвестор в описании модели 2024 года	Актуальную роль и права на каждый участок [11] [12]
ГК «Самсон»	Не менее 40 млрд ₽, 3200 номеров, 2200 рабочих мест	Параметры конкретной очереди и реализацию соглашения [17]
«Лидер Групп»	50 млрд ₽, не менее 3000 номеров	Проектную компанию, участок и сроки объектов [18]

«Самсон» сообщил о соглашении с областью 5 июня 2026 года на ПМЭФ. Заявлены общественно-деловой центр и гостиницы. Вместе с соглашением «Лидер Групп» это минимум 6200 номеров в двух заявленных проектах. Сумма соглашений показывает масштаб намерений, а подтверждение расходов и ввода требует отдельных документов. [17] [18] [19]

В сентябрьском сообщении фигурируют четыре компании и около 200 млрд рублей планируемых вложений. Полный состав участников в изложении не раскрыт. Поэтому оставшуюся сумму нельзя распределять между известными девелоперами по предположению. [8]

«Туризм.РФ» и Газпромбанк упоминались среди сторон ранних соглашений. Участие финансового партнёра само по себе не сообщает ни объём открытой кредитной линии, ни условия финансирования отдельного отеля. Эти сведения нужно фиксировать по каждому проекту. [13] [11]

ГЛАВА 4

Деньги и закупки: где лимит, где конкурс, где договор

Казначейский кредит, инвестиционное намерение и контракт нельзя складывать как уже потраченные деньги.

Открыть эту главу на сайте →

В мартовском сообщении 2026 года инфраструктурное финансирование описано так: 4 млрд рублей казначейских кредитов в 2026-м, около 5,9 млрд в 2027-м и 6 млрд федеральной субсидии в 2028-м. Для кредита названы 3% годовых и срок 15 лет. Это план привлечения бюджетных средств; отдельно проверяются выделение, договоры и кассовое исполнение. [6]

Событие	Документ / сумма	Стадия на 10 октября 2026
Экспертиза дороги, 26 августа	Заключение № 39-1-1-3-041966-2026	Проект получил положительное заключение [5]
Земля под инфраструктуру	13 участков, 179 973 м²	Сообщено о процедуре изъятия; завершение перехода прав отдельно [5]
Дорожный конкурс, 7 октября	ЕИС № 0335200014926003779; 2 919 674 538 ₽	Начальная цена; итоги по плану 29 октября [3]
Газ и электросети, 30 сентября	2,46 + 4,27 млрд ₽	По сообщению от 2 октября договоры заключены [7]

Дата 8 октября относится к новости о дорожном конкурсе. В извещении указано 7 октября. В нашем реестре сохраняются обе даты в своих ролях. Приём заявок предусмотрен до 26 октября, определение победителя - 29 октября; результат пока нужно дождаться и проверить по протоколу. [3] [4]

Дорожный коридор проходит последовательность: экспертиза, решение по земле, закупка, контракт, выполнение и приёмка. На каждом переходе появляется новый документ. Для бизнеса именно переход к контракту назовёт исполнителя и позволит искать реальные поставки и субподряды. [5] [3]

ГЛАВА 5

Инфраструктура: дороги, сети и берег

Дорога и берегозащита получили положительные заключения экспертизы. По двум подъездам установлен срок подготовки планировки; для документации коллектора утверждены бюджетные инвестиции. Газ и электричество имеют свои договоры и сроки.

Открыть эту главу на сайте →

У дороги к Белой Дюне и берегозащиты Поваровки есть положительные заключения государственной экспертизы. Для коллектора Поваровка - Заостровье принято отдельное бюджетное решение на подготовку документации и изыскания. Эти документы относятся к разным объектам и стадиям. [36] [37] [38]

Объект	Первичный документ	Подтверждённая стадия
Дорога к Белой Дюне	ЕГРЗ №39-1-1-3-041966-2026 от 26 августа 2026	Положительная государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий [36]
Планировка двух подъездов к Белой Дюне	Приказы Минграда №23 и №24 от 22 января 2026	Планируемый срок подготовки документации по планировке территории - до 30 декабря 2026 [39] [40]
Берегозащита у Поваровки	ЕГРЗ №39-1-1-3-044995-2026 от 10 сентября 2026	Положительная государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий [37]
Коллектор Поваровка - Заостровье	Распоряжение №278-рп от 10 сентября 2026	Предельные бюджетные инвестиции 2026 года: 99 410 830 ₽ на документацию и изыскания [38]

В дорожной записи ЕГРЗ застройщиком указано ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Заключение датировано 26 августа. Следующая закупочная стадия отражена в конкурсе ЕИС от 7 октября; победитель и строительный контракт требуют отдельных документов. [36] [3]

Дорога описана в двух этапах: 4,5 км двухполосного подъезда от трассы Зеленоградск - Приморск у Путилово и 2,6 км четырёхполосной магистрали внутри курорта. Предусмотрены пешеходная и велосипедная части. Это параметры дорожного проекта, а не действующий туристический маршрут. [4]

Для подъездов от дорог «Русское - Янтарный» и «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск» прочитаны отдельные приказы Минграда от 22 января 2026 года - №23 и №24. Каждый устанавливает планируемый срок подготовки документации по планировке территории до 30 декабря 2026 года. Это срок планировки, а не завершения строительства; сами приказы не подтверждают, что документация уже готова. [39] [40]

Береговой объект в ЕГРЗ назван «Строительство противооползневых и берегозащитных сооружений в районе пос. Поваровка Зеленоградского района». Застройщик в записи - ГБУ КО

«Балтберегозащита», проектировщик - ООО «Асгард». Название само по себе не определяет, какую часть побережья курорта охватывает проект. [37]

Распоряжение №278-рп предусматривает инвестиции областного бюджета АО «ОКОС» на подготовку проектной и (или) рабочей документации коллектора от Поваровки до очистных сооружений в Заостровье. Приложение учитывает инженерные изыскания и устанавливает предельный объём на 2026 год - 99 410,83 тыс. рублей, или 99 410 830 ₽. Главный распорядитель - областное Министерство строительства и ЖКХ. [38]

99 410 830 ₽ - бюджетный предел для документации и изысканий, а не цена строительства коллектора. Распоряжение не показывает фактического перевода или расходования денег. Ни этот акт, ни две записи ЕГРЗ не подтверждают завершение строительства и приёмку соответствующих объектов. [36] [37] [38]

По сообщению РуГрада от 2 октября, оба договора на технологическое присоединение подписаны 30 сентября 2026 года. Ниже - сравнение условий из этой публикации. Тексты договоров и акты подключения редакция в этом выпуске не получила. [7]

Система	Исполнитель по сообщению	Сумма	Срок по сообщению
Газ	АО «Калининградгазификация»	2,46 млрд ₽	Конец сентября 2028 [7]
Электричество	АО «Россети Янтарь»	4,27 млрд ₽	Конец сентября 2030 [7]

Сумма опубликованных значений - 6,73 млрд рублей. Она не показывает, сколько уже оплачено или выполнено. Срок газового договора не определяет дату готовности электросетей или открытия гостиниц. Для следующего обновления нужны договоры с приложениями, изменения сроков и документы о фактическом подключении. [7]

Сентябрьская публикация отдельно называет схему электроснабжения мощностью 48,5 МВт. Это характеристика схемы. Мощность конкретного договора нужно сверять с его текстом; сообщение о заключении договора не удостоверяет фактического подключения. Воду, водоотведение и береговую защиту также следует отслеживать как самостоятельные объекты. [8] [15]

Отдельный эпизод - расчистка рядом с Поваровкой летом 2025 года. «Новый Калининград» опубликовал сообщение очевидца и ответ министра природных ресурсов: по её словам, участок находился вне проекта на частной сельхозземле. Этот спор требует сопоставления границ и правового основания работ. Приписывать его застройщику курорта по близости к площадке нельзя. [16]

ГЛАВА 6

Сроки Белой Дюны: очереди планировки и заявления 2026 года

Приказ 2025 года задаёт три этапа. Публикации 2026 года описывают сети, запуск и завершение другими формулировками; полные горизонты 2033 и 2038 пока не согласованы.

Открыть эту главу на сайте →

В приказе №255 от 4 августа 2025 года очередность развития приведена в разделе 2. Это утверждённая планировка, с которой нужно сопоставлять более поздние заявления. Прочитан PDF-лист 12, печатная страница 10; поиск последующих изменений очередности при этой проверке не завершён. [41]

Этап планировки 2025	Горизонт в документе	Что относится к этапу
I	До 2030 года	Туристско-рекреационный кластер, 10 480 номеров [41]
II	До 2033 года	Креативные индустрии, общественно-деловой и торговый кластеры [41]
III	До 2031 года	Перспективный жилой кластер [41]

III этап действительно указан до 2031 года, а II - до 2033-го: порядок сохранён по оригиналу. Формулировка «до … года» не уточняет начало или конец года. На этой странице нет календарной даты открытия отдельной гостиницы или аквапарка. [41]

Горизонт	Что сказано в 2026 году	Источник и граница утверждения
До конца сентября 2028	Технологическое присоединение к газу	РуГрад, 2 октября: срок работ по сообщению о договоре; сам договор не прочитан [7]
2029	План запуска курорта	РБК, 8 октября: состав запуска не раскрыт [4]
2030	Базовая инфраструктура; проектирование и создание инженерной инфраструктуры	РБК, 28 сентября и 8 октября: обобщённые планы, без уточнения границы года [8] [4]
До конца сентября 2030	Технологическое присоединение к электросетям	РуГрад, 2 октября: отдельный срок работ по сообщению о договоре [7]
До конца 2033	Проектирование и строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов	РБК, 28 сентября: состав отличается от II этапа приказа 2025 года [8] [41]

Горизонт	Что сказано в 2026 году	Источник и граница утверждения
До 2038 года	Полная реализация проекта	РБК, 28 сентября, по данным Корпорации развития региона [8]
До конца 2033	Полностью построить проект	РБК, 8 октября: более поздняя формулировка, состав полного строительства не перечислен [4]

Полная реализация до 2038 года и полное строительство до конца 2033-го звучат как разные итоговые горизонты. Но публикации не дают одинакового перечня работ для сравнения. Поэтому обе версии остаются в хронологии с отметкой о расхождении: из них нельзя установить ни перенос срока, ни изменение утверждённой очередности. Для этого нужен первичный документ, связывающий состав и сроки. [8] [4] [41]

Подготовка документации, строительство и открытие для гостей тоже требуют разных подтверждений. Например, приказы №23 и №24 от 22 января 2026 года задают срок подготовки планировки двух подъездов до 30 декабря 2026 года. Это не срок завершения дорог. Экспертиза дороги и берегозащиты, а также бюджетное решение по документации коллектора разобраны в инфраструктурной главе. [39] [40] [36] [37] [38]

Для поездки нужен срок открытия конкретного объекта и возможность его посетить или забронировать. Для работы - объявление конкретного работодателя; для подряда - документация конкретной закупки. Год запуска курорта, срок подключения сети и горизонт всех очередей этих сведений не заменяют. [41] [8] [4] [7]

В октябрьском материале приведена расчётная окупаемость 11 лет. Без допущений модели - загрузки, стоимости номера, сезонности, расходов и капитальных затрат - это показатель уровня проекта. Он не является обещанием доходности для покупателя отдельного гостиничного юнита. [4]

Для будущего покупателя практический порядок такой: установить юридический статус объекта и права на землю, затем условия оператора, расходы собственника, возможность личного проживания и распределение выручки. После этого сравнивать сценарии загрузки. Общие инвестиционные оценки курорта эти условия не заменяют. [17] [18]

ГЛАВА 7

Что отслеживать дальше: документы, очереди и узкие места

Следующая проверяемая точка - протокол дорожного конкурса, затем контракт и исполнение.

Открыть эту главу на сайте →

• Земля: договоры и регистрационные сведения по конкретным участкам; изменения функциональных зон и социальной инфраструктуры. [1] [10]

• Дорога: протокол итогов после 29 октября, исполнитель, договор и приёмка этапов. [3]

• Сети: исполнение двух договоров от 30 сентября; отдельно вода, канализация и береговая защита. [7] [15]

• Частные очереди: проектные компании, участки, разрешения, финансирование и ввод по каждому инвестору. [17] [18]

• Работа: конкретные объявления работодателей. 17,8 тыс. - ориентир проекта; актуальные вакансии нужно подтверждать отдельно. [13]

Для журналиста важны даты и происхождение каждого изменения. Для подрядчика - заказчик, процедура и исполнитель. Для жителя - доступ к берегу, транспорт и социальные объекты. Для гостя - открытые объекты и работающая логистика. Один набор данных можно читать в этих контекстах, сохраняя одинаковый статус факта. [3] [10] [22]

В этой версии собраны опубликованные документы и сообщения на 10 октября 2026 года. Реестр источников показывает происхождение каждого вывода, таблица статуса - различие между заявлением, документом и выполнением, а журнал обновлений сохраняет изменения. Новые сведения будут дополнять конкретную главу и строку таблицы. [1] [3] [7]

Выводы

1. Земельные права проверяются по участкам. Роль инвестора в соглашении не даёт автоматически права на весь контур курорта. [11] [1]

2. Дорожный конкурс - текущая закупочная стадия. Подрядчик и фактический график станут яснее после протокола и контракта. [3]

3. Газовый и электрический договоры уже заключены; их сроки - 2028 и 2030 годы соответственно. Выполнение учитывается отдельно. [7]

4. Проектные оценки, кредиты и соглашения не измеряют уже освоенные инвестиции. Для каждой суммы нужен свой статус. [6] [17]

5. Первая очередь и весь курорт имеют разные горизонты. Проверять нужно готовность конкретного объекта и его инфраструктуры. [8] [4]

Статус проекта

Подъездная дорога

Заявлено: Два этапа: 4,5 и 2,6 км

Подтверждено: Положительная госэкспертиза №39-1-1-3-041966-2026 от 26 августа; конкурс ЕИС от 7 октября, НМЦК 2 919 674 538 ₽

Выполнение: Итоги по плану 29 октября. Сведения о приёмке в этом реестре ещё не внесены.

Проверено: 2026-10-16 [36] [3] [4]

Технологическое присоединение газа

Заявлено: Срок до конца сентября 2028 года

Подтверждено: По РуГраду договор от 30 сентября, 2,46 млрд ₽

Выполнение: Договор заключён. Подтверждение завершённого подключения в реестре ещё не внесено.

Проверено: 2026-10-10 [7]

Технологическое присоединение электросетей

Заявлено: Срок до конца сентября 2030 года

Подтверждено: По РуГраду договор от 30 сентября, 4,27 млрд ₽

Выполнение: Договор заключён. Подтверждение завершённого подключения в реестре ещё не внесено.

Проверено: 2026-10-10 [7]

Земля под дорожную инфраструктуру

Заявлено: 13 участков, 179 973 м²

Подтверждено: Сообщение об изъятии в августе 2026 года

Выполнение: Завершение перехода прав по всем участкам в этом реестре не подтверждено.

Проверено: 2026-10-10 [5]

Гостиничные очереди двух инвесторов

Заявлено: Самсон: ≥40 млрд ₽ / ≥3200 номеров. Лидер: 50 млрд ₽ / ≥3000

Подтверждено: Соглашения июня 2026 года

Выполнение: Соглашения подписаны. Акты ввода конкретных отелей сюда ещё не внесены.

Проверено: 2026-10-10 [17] [18]

Общедоступное озеленение

Заявлено: В описании планировки 2025 года - 1,54 га

Подтверждено: РуГрад 30 июля; РБК 20 августа; приказ № 255

Выполнение: Показатель редакции документа. Фактическое благоустройство проверяется отдельно.

Проверено: 2026-10-10 [9] [10] [1]

Рабочие места

Заявлено: 17,8 тыс. - целевой показатель

Подтверждено: Прогноз Правительства России от 28 марта 2024 года

Выполнение: В рабочем реестре GoDune пока 0 подтверждённых вакансий проекта.

Проверено: 2026-10-14 [27]

Территория планировки и проектные участки

Заявлено: 479,1 га территории планировки у Поваровки.

Подтверждено: Планировка №255 и изменения межевания №404/№364; 252 проектных участка редакции №364 оцифрованы на карте.

Выполнение: Это утверждённые планировочные решения. Регистрация образуемых участков, права инвесторов и замыкание цифровой границы этим набором не подтверждены.

Проверено: 2026-10-16 [25] [33] [34]

Противооползневая и береговая защита у Поваровки

Заявлено: Проект сооружений в районе посёлка Поваровка

Подтверждено: Положительная госэкспертиза №39-1-1-3-044995-2026 от 10 сентября; застройщик - ГБУ КО «Балтберегозащита»

Выполнение: Заключение относится к проектной документации и изысканиям. Завершение и приёмка сооружений этой записью не подтверждены.

Проверено: 2026-10-16 [37]

Документация коллектора Поваровка - Заостровье

Заявлено: Коллектор до очистных сооружений АО «ОКОС» в Заостровье

Подтверждено: Распоряжение №278-рп от 10 сентября: предельные инвестиции бюджета 2026 года - 99 410 830 ₽ на документацию и изыскания

Выполнение: Бюджетное решение принято. Фактический перевод средств, контракт, строительство и ввод этим актом не подтверждены.

Проверено: 2026-10-16 [38]

Планировка двух подъездов к Белой Дюне

Заявлено: Подъезды от дорог «Русское - Янтарный» и «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск»

Подтверждено: Приказы Минграда от 22 января 2026 года №23 и №24: планируемый срок подготовки документации по планировке территории - до 30 декабря 2026 года

Выполнение: Приказы меняют срок подготовки планировки. Готовность документации и завершение строительства ими не подтверждены.

Проверено: 2026-10-16 [39] [40]

Источники

[1] Приказ Минграда № 255: официальная публикация

Первичный источник · опубликовано 2025-08-07 · проверено 2026-10-10

Приказ от 4 августа 2025 года об утверждении документации планировки. Реквизиты сверены по правовой карточке; показатели приложений ниже приведены по датированным публикациям СМИ.

https://publication.pravo.gov.ru/document/3901202508070016

[2] ГАРАНТ: текст приказа № 255

Вторичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-10

Правовая копия: дата приказа, основание утверждения, протокол публичных обсуждений. Дополняет ссылку на официальный акт.

https://base.garant.ru/412456014/

[3] ЕИС: дорожный конкурс № 0335200014926003779

Первичный источник · опубликовано 2026-10-07 · проверено 2026-10-10

Извещение о строительстве дороги; начальная цена, порядок закупки и даты. Дата публикации извещения отличается от даты новости РБК.

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0335200014926003779

[4] РБК: конкурс на дорогу за 2,9 млрд рублей

Вторичный источник · опубликовано 2026-10-08 · проверено 2026-10-16

Описание двух этапов дороги и плановых сроков проекта. Сумма конкурса - начальная цена, а не стоимость подписанного контракта.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/08/10/2026/6ac750ed6f4d55a9448bf3f1

[5] Клопс: экспертиза дороги и изъятие участков

Вторичный источник · опубликовано 2026-08-27 · проверено 2026-10-10

Заключение экспертизы от 26 августа, номер 39-1-1-3-041966-2026; процедура изъятия 13 участков общей площадью 179 973 м².

https://klops.ru/kaliningrad/2026-08-27/389877-proekt-dorogi-k-beloy-dyune-proshyol-gosekspertizu

[6] РуГрад: казначейские кредиты на инфраструктуру

Вторичный источник · опубликовано 2026-03-02 · проверено 2026-10-10

Сообщение о планируемых 4 млрд рублей в 2026 году, 5,9 млрд в 2027-м и отдельной субсидии на 2028 год; не отчёт о расходовании.

https://rugrad.online/news/1456500/

[7] РуГрад: договоры на газ и электричество

Вторичный источник · опубликовано 2026-10-02 · проверено 2026-10-16

Сообщение о договорах от 30 сентября 2026 года: 2,46 млрд рублей на газ и 4,27 млрд на электросети; договорные сроки различаются.

https://rugrad.online/news/1482007/

[8] РБК: инфраструктура и этапы курорта

Вторичный источник · опубликовано 2026-09-28 · проверено 2026-10-16

РБК от 28 сентября 2026 года со ссылкой на Наталью Масянову: 41 отель и 10 380 номеров. Первичный документ, объясняющий отличие от 10 480 в приказе №255, при этой сверке не найден.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/28/09/2026/6aba2dc89a794712700758f6

[9] РуГрад: разбор проекта планировки

Вторичный источник · опубликовано 2025-07-30 · проверено 2026-10-10

Разбор документации до приказа от 4 августа: функциональные зоны, номерной фонд, общедоступное озеленение и кадастровые ориентиры. Это версия 2025 года.

https://rugrad.online/news/1431017/

[10] РБК: изменения парков и социальной инфраструктуры

Вторичный источник · опубликовано 2025-08-20 · проверено 2026-10-10

Публикация после утверждения планировки. Школы и детсады описаны как вопрос дальнейшей проработки; заголовок не доказывает отсутствие всей социальной инфраструктуры.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/20/08/2025/68a58dd69a79471ce76b037a

[11] KGD.ru: модель моноинвестора

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Интервью о роли СЗ «Гольфстрим» и привлечении других участников. Описывает модель 2024 года, а не права на каждый участок на текущую дату.

https://kgd.ru/news/society/item/109369-pod-upravleniem-monoinvestora-kak-planiruyut-zastraivat-novyj-kurort-pod-yantarnym

[12] Новый Калининград: интервью СЗ «Гольфстрим»

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Публичная позиция компании об участии в проекте. Не заменяет договор аренды, субаренды или выписку ЕГРН.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24104534-gendirektor-sz-golfstrim-na-beluyu-dyunu-pretendovali-ne-tolko-my.html

[13] Сообщение о соглашениях по курорту в 2024 году

Вторичный источник · опубликовано 2024-06-07 · проверено 2026-10-10

Перепечатка сообщения о первоначальных параметрах курорта и соглашениях. Историческая версия проекта.

https://kaliningrad-news.net/society/2024/06/07/158883.html

[14] РБК: земельные участки для будущего курорта

Вторичный источник · опубликовано 2024-02-14 · проверено 2026-10-10

Ранний земельный эпизод: его нельзя автоматически переносить на весь контур будущего курорта.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/14/02/2024/65cc98a29a7947df236b11d2

[15] РБК: берегозащитная инфраструктура

Вторичный источник · опубликовано 2025-04-01 · проверено 2026-10-10

Планируемая береговая инфраструктура. Проектные решения и выполненные работы учитываются отдельно.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/01/04/2025/67ebc5e89a7947e81bd708d3

[16] Новый Калининград: расчистка рядом с проектом

Вторичный источник · опубликовано 2025-07-02 · проверено 2026-10-10

Сообщение очевидца и ответ министра: по её словам, работы велись на частной сельхозземле вне проекта. Принадлежность работ курорту не установлена.

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/24130112-ochevidets-ryadom-s-uchastkom-pod-beluyu-dyunu-vyrubayut-zelyenuyu-zonu-foto.html

[17] Самсон: соглашение на ПМЭФ-2026

Первичный источник · опубликовано 2026-06-05 · проверено 2026-10-10

Сообщение самого инвестора: не менее 40 млрд рублей, 3200 гостиничных номеров и 2200 рабочих мест в заявленном проекте.

https://sk-samson.ru/article/59

[18] РБК: соглашение с «Лидер Групп»

Вторичный источник · опубликовано 2026-06-05 · проверено 2026-10-10

50 млрд рублей и не менее 3000 номеров - параметры соглашения, а не введённый номерной фонд.

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/05/06/2026/6a22aee09a7947df9da5423e

[19] АбиРег: соглашения с двумя девелоперами

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Сводка заявленных проектов «Самсона» и «Лидер Групп»; используется для сопоставления публичных намерений.

https://abireg.ru/newsitem/114781/

[20] АТОР: крупные туристические стройки

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Сравнительный отраслевой обзор; оценку инвестиций нельзя считать отчётом о вложениях.

https://www.atorus.ru/article/top-10-mega-stroek-v-rossiyskom-turizme-67288

[21] Аудит-ит: сведения о СЗ «Гольфстрим»

Вторичный источник · проверено 2026-10-10

Агрегированная карточка юридического лица. Регистрация или совпадение адреса не подтверждают земельные права и корпоративный контроль проекта.

https://www.audit-it.ru/contragent/1243900005942_ooo-sz-golfstrim

[22] Корпорация развития: инвестиционный каталог

Первичный источник · проверено 2026-10-10

Официальная проектная карточка и канал связи с координатором. Каталожные параметры подписаны своей версией, без смешения с последующими новостями.

https://invest.kgd-rdc.ru/

[23] Изменения межевания: приказ №404

Первичный источник · опубликовано 2025-10-27 · проверено 2026-10-16

Утверждение изменений межевания в составе планировки по приказу №255.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/ter-plan/?ELEMENT_ID=41702

[24] Изменения межевания: приказ №364

Первичный источник · опубликовано 2026-08-21 · проверено 2026-10-16

Утверждение изменений межевания в составе планировки по приказу №255.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/ter-plan/?ELEMENT_ID=44126

[25] Приказ №255 · территория планировки, лист 6

Первичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-16

В утверждённой документации территория планировки составляет 479,1 га и относится к кадастровым кварталам 39:05:030612, 39:05:030614 и 39:05:030615 в Поваровке. PDF-лист 6, печатная страница 4. Свежий файл совпал с сохранённым оригиналом по SHA-256.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2025%20%E2%84%96%20255%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%9F%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf#page=6

[26] Приказ №255 · гостиницы и номера, лист 9

Первичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-14

План: 41 гостиница и 10 480 номеров, включая категории 3, 4 и 5 звёзд. PDF-лист 9, печатная страница 7.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2025%20%E2%84%96%20255%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%9F%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf#page=9

[27] Правительство России · прогноз занятости, 28 марта 2024

Первичный источник · опубликовано 2024-03-28 · проверено 2026-10-14

Официальное сообщение о планируемом курорте: работа примерно для 17,8 тыс. человек. Это прогноз занятости, без разделения на временные и постоянные места.

https://t.me/s/government_rus/12082

[28] Инвестиционный каталог 2025 · свободные лоты, лист 24

Первичный источник · проверено 2026-10-14

Карточка проекта различает 41 свободный инвестиционный лот и 10 480 гостиничных номеров. Версия каталога 2025 года; точный день публикации не указан.

https://cdn.rustravelforum.com/upload/docs/2025/banners/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D1%83%D1%81.pdf?175395965230926992=

[29] Интерфакс · 416 млрд ₽, включая государственные средства

Вторичный источник · опубликовано 2024-01-23 · проверено 2026-10-14

Историческая оценка проекта 416 млрд ₽, из них 37 млрд - государственные средства. Сумма не означает фактические расходы.

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/stroitelstvo-akvaparka-pod-kaliningradom-planiruetsya-v-ramkah-kurorta-belaya-dyuna

[30] Интерфакс · около 400 млрд ₽ частных инвестиций

Вторичный источник · опубликовано 2024-01-25 · проверено 2026-10-14

Сообщение со ссылкой на Дмитрия Чернышенко: требуется порядка 400 млрд ₽ частных инвестиций. Частная составляющая отличается от общего бюджета проекта.

https://www.interfax-russia.ru/tourism/news/investicii-v-kurort-belaya-dyuna-v-kaliningradskoy-oblasti-prevysyat-400-mlrd-rubley

[31] Инвестиционный портал регионов России · бюджет 401 млрд ₽

Первичный источник · опубликовано 2026-05-14 · проверено 2026-10-14

Карточка проекта опубликована 14 мая и обновлена 27 мая 2026 года. Поле «Бюджет проекта» - 401 млрд ₽; это значение в карточке, не отчёт об освоении средств.

https://investinregions.ru/projects/integrirovannyy-kurort-belaya-dyuna-na-territorii-kaliningradskoy-oblasti/

[32] РуГрад · оценка около 440 млрд ₽, 8 июля 2026

Вторичный источник · опубликовано 2026-07-08 · проверено 2026-10-14

Публикация цитирует Наталью Масянову и указывает стоимость около 440 млрд ₽, отдельно описывая государственное финансирование внешней инфраструктуры. Состав оценки не сверен с карточкой на 401 млрд ₽.

https://rugrad.online/news/1472054/

[33] Приказ №404 · образование проектных участков, листы 5-7

Первичный источник · опубликовано 2025-10-27 · проверено 2026-10-16

Проектное объединение исходных земель в ЗУ100 площадью 4 576 247 м² и последующий раздел. Предписание проекта межевания само по себе не подтверждает регистрационное действие.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.10.2025%20%E2%84%96%20404%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%8E%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF.%20%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf#page=5

[34] Приказ №364 · каталог границы, листы 24-25

Первичный источник · опубликовано 2026-08-21 · проверено 2026-10-16

Каталог из 141 точки границы и следующие за ним таблицы проектируемых участков. Координаты из документа оцифрованы отдельно; юридически подтверждённое замыкание линии пока не установлено.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/normgrad/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2021.08.2026%20%E2%84%96%20364%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%28%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0%29_compressed.pdf#page=24

[35] Приказ №255 · схема расположения, лист 4

Первичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-16

Утверждённая графическая схема показывает территорию проекта у побережья Балтийского моря. Печатный лист 2; PDF-лист 4. Схема не подтверждает доступность берега для посещения.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2025%20%E2%84%96%20255%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%9F%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf#page=4

[36] ЕГРЗ · положительное заключение по дороге №39-1-1-3-041966-2026

Первичный источник · опубликовано 2026-08-26 · проверено 2026-10-16

Запись открытого API ЕГРЗ: положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий дороги «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск» - Белая Дюна. Застройщик в записи - ГКУ КО «Управление дорожного хозяйства Калининградской области». Запись не устанавливает победителя строительной закупки или приёмку работ.

https://open-api.egrz.ru/api/PublicRegistrationBook?%24filter=ExpertiseNumber+eq+%2739-1-1-3-041966-2026%27&%24count=true&%24top=10

[37] ЕГРЗ · положительное заключение по берегозащите Поваровки №39-1-1-3-044995-2026

Первичный источник · опубликовано 2026-09-10 · проверено 2026-10-16

Запись открытого API ЕГРЗ: положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий противооползневых и берегозащитных сооружений в районе посёлка Поваровка. Застройщик - ГБУ КО «Балтберегозащита», проектировщик - ООО «Асгард». Название объекта не определяет охват всего берега курорта; заключение не подтверждает приёмку сооружений.

https://open-api.egrz.ru/api/PublicRegistrationBook?%24filter=ExpertiseNumber+eq+%2739-1-1-3-044995-2026%27&%24count=true&%24top=10

[38] Правительство Калининградской области · распоряжение от 10.09.2026 №278-рп о документации коллектора

Первичный источник · опубликовано 2026-09-10 · проверено 2026-10-16

Официальная публикация №3900202609110004, четыре PDF-страницы. АО «ОКОС» предоставляются областные бюджетные инвестиции на подготовку проектной и (или) рабочей документации коллектора от Поваровки до очистных сооружений в Заостровье. Приложение включает инженерные изыскания: предельный объём инвестиций 2026 года - 99 410,83 тыс. ₽ (99 410 830 ₽). Фактическое перечисление, контракт и строительство этим актом не подтверждены.

http://publication.pravo.gov.ru/file/pdf?eoNumber=3900202609110004

[39] Минград Калининградской области · приказ от 22.01.2026 №23 о сроке планировки подъезда

Первичный источник · опубликовано 2026-01-22 · проверено 2026-10-16

Скан-копия приказа на официальном сайте Зеленоградского муниципального округа, две страницы. Пункт 1 излагает пункт 7 исходного приказа в новой редакции: планируемый срок подготовки документации по планировке территории для дороги «Русское - Янтарный» - Белая Дюна - до 30 декабря 2026 года. Этот срок не относится к завершению строительства; готовность документации приказом не подтверждена.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/ter-plan/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2026%20%E2%84%96%2023%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2006.08.2025%20%E2%84%96%20260%20%28%D0%91.%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0%29.pdf

[40] Минград Калининградской области · приказ от 22.01.2026 №24 о сроке планировки подъезда

Первичный источник · опубликовано 2026-01-22 · проверено 2026-10-16

Скан-копия приказа на официальном сайте Зеленоградского муниципального округа, две страницы. Пункт 1 излагает пункт 7 исходного приказа в новой редакции: планируемый срок подготовки документации по планировке территории для дороги «Зеленоградск - Приморск через Светлогорск» - Белая Дюна - до 30 декабря 2026 года. Этот срок не относится к завершению строительства; готовность документации приказом не подтверждена.

https://www.xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2026%20%E2%84%96%2024%20%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf

[41] Приказ №255 от 4 августа 2025 · очередность развития, страница 10 (PDF 12)

Первичный источник · опубликовано 2025-08-04 · проверено 2026-10-16

Раздел 2 утверждённой планировки, печатная страница 10 (PDF 12), прочитан по скану. Дата здесь - дата приказа; дата размещения PDF не установлена. I этап - до 2030 года, II - до 2033, III - до 2031. Граница года и даты открытия отдельных гостиниц не указаны.

https://xn--80afebak0adtkxo.xn--p1ai/graddocs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2004.08.2025%20%E2%84%96%20255%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9F%D0%9F%D0%A2%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%9C%D0%A2%20%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0.pdf#page=12